Préavis N° 2022-1

Commission des finances
Conseil communal de Bercher

Membres : Monsieur Alain Corthésy
Monsieur Denis Marbot
Madame Nathalie Ryser Bolognini
Monsieur Julien Sahli '
Madame Carole Milian-Chappuis, rapporteure

Objet : Grande-Salle - Demande de crédit complémentaire- Mise en conformité ECA pour
une utilisation supérieure a 300 personnes

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,

La Commission des finances s’est réunie le 10 janvier 2022 en présence de Monsieur Ludovic
Peguiron, Syndic, de Messieurs Jean-Marc Chatelan et Bertrand Bécholey, Municipaux et d’une
partie de la Commission ad hoc.

La Commission s’est réunie une nouvelle fois le 18 janvier en présence de la Commission
ad hoc. Les deux commissions étant au complet.
Une troisiéme séance a été nécessaire le 27 janvier.

Monsieur Chatelan nous a expliqué que lors de la mise a 1’enquéte en 2020 apres 1’approbation
du Conseil communal, 1’architecte avait omis de s’inquiéter des normes en vigueur, ’'ECA a
ouvert le dossier et a posé cette nouvelle contrainte, bloquant tous les travaux de rénovations
prévus pour 1’été 2020. La commune devra supporter ainsi, 1’augmentation de CHF 8'000 des
colits des matériaux dii a ce report.

Effectivement, le supplément demandé couvre la mise en conformité du batiment s’il y avait un
incendie pour I’évacuation de la fumée, motorisation des fenétres...etc, mise en conformité
obligatoire si on veut pouvoir utiliser la grande salle avec plus de 300 personnes : bals de la
Jeunesse, confirmations des jeunes catéchumeénes, 1’abbaye, mariages, repas de soutien des
sociétés locales, spectacles pour les écoles...etc.

A relever que dans le devis supplémentaire, CHF 38°000.- sont alloués pour la protection contre
la foudre: CHF 23'000 pour le collége Louis Perrochon, CHF 7'000.- pour le batiment
communal (administration et UAPE) et CHF 8'000.- pour la Grande-salle. C’est donc une
protection pour 1’ensemble des batiments communaux qui est prévue.

Le Conseil avait approuvé en juin 2020 I’amélioration énergétique de la grande salle malgré le
montant €levé de cette rénovation. Ne pas accepter cette augmentation de CHF 170'000 serait
complétement infructueux pour cette rénovation car son utilisation ne serait pas optimale.

Grice a cet investissement, la sécurité des personnes occupant cette Grande-Salle serait
optimisée méme en-dessous de 300 personnes.



L’augmentation de CHF 170'000.- ne va pas mettre en péril les finances de notre commune, un
montant supérieur avait été prévu dans le plan d’investissement (CHF 200'000).

Conclusions :

Aprés délibération et au vu de I’ensemble de ce qui précéde, la Commission des finances
recommande, a 'unanimité, d’accepter le préavis N° 2022-1 tel que présenté.

Bercher, le 28 janvier 2022

Nathalie/léyser Bolognini Julien Sahli

M.

Carole Milian-Chapp

rapporteure



