
MUNICIPALITE DE BERCHER Bercher, le 19 août 2025

PREAVIS AU CONSEIL COMMUNAL

Responsable : M. Bertrand Bécholey, Municipal ? 2025-07

OBJET : Demande de crédit complémentaire au crédit de CHF 200'000.- TTC accordé par le
préavis n° 2025-01 pour la réfection de la rue du Village, du carrefour du chemin de
Clos-Brélion et de la Place de la Croix-Blanche

1. Contexte

Le présent préavis a pour objet de soumettre à votre approbation le crédit complémentaire de
CHF 75'000.- TTC pour la réfection de la rue du Village, du carrefour du chemin de Clos-Brélion
et de la Place de la Croix-Blanche.

2. Historique

Suite à l'approbation du préavis n° 2025-01 par le Conseil communal le 22 janvier 2025, la
Municipalité et son mandataire (Jaquier Pointet) ont planifié le début des travaux de réfection
de la rue du Village.

La Municipalité a fait une demande de subvention pour travaux sur route cantonale en traversée
de localité qui a été déposée courant avril 2025 auprès de la DGMR.

Bien que le mandataire de la Municipalité (Jaquier Pointet) ait sollicité la DGMR à plusieurs
reprises concernant l'octroi des subventions, aucune nouvelle n'a été communiquée par cette
dernière. Cependant, les travaux ont débuté le 10 juin dernier afin de profiter de la saison
estivale.

En date du 13 août dernier, la Municipalité a reçu un courrier de la Conseillère d'Etat, cheffe de
département de la DGMR Mme Nuria Gorrite, concernant l'octroi des subventions. En effet, la
Conseillère d'Etat a informé la Municipalité sur le fait que le financement des subventions pour
les projets communaux portant sur l'entretien des routes cantonales en traversée de localité
s'appuie sur un crédit-cadre (EMPD) de CHF 40'000'000.- accordé par le Grand Conseil vaudois
en 2013. La validité de ce crédit-cadre a été prolongé jusqu'en 2028.

Cependant, la DGMR a, à ce jour, épuisé le crédit-cadre et n'a plus les capacités financières
pour octroyer de nouvelles subventions pour les demandes effectuées à partir du 1er janvier
2025. Les ressources financières sont réévaluées régulièrement par la DGMR au fur et à
mesure des bouclements des conventions en vigueur. Les nouvelles demandes de subventions
sont traitées par ordre d'arrivée. La DGMR informe dans son courrier qu'elle cherche
actuellement des solutions de financement.

Pour l'heure, l'octroi de la subvention de la DGMR reste compromis.
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3. Coûts des travaux

Dans le cadre du préavis n° 2025-01, le budget a été établi en tenant compte d'un calcul
théorique pour l'octroi d'une subvention accordée par la DGMR selon le détail ci-dessous :

Montant des travaux

Travaux de génie civil selon l'offre d'Ernest Gabella SA du 16.12.2024

Plus-value pour la pose d'enrobé durant le week-end

Plus-value pour le renforcement ponctuel de la chaussée

Travaux de marquage et de signalisation

Travaux de fouille et d'appareillage pour le raccordement des deux
fontaines au réseau de l'ancien réservoir de Saint-Cierges

Honoraires d'ingénieur GC (phase de réalisation)

Honoraires de géomètre

Divers et imprévus, environ 10%

Total TTC

173'100

10'300

8'500

15'800

16'000

20'000

s'ooo

24'800

273'SOO

Total TTC

Subventions RC en traversée de localité (sous réserve de validation de
la DGMR), -38.5%

Total général TTC

Total général TTC arrondi

273'SOO

-75'000

198'500

200'OQO

La déduction théorique de la subvention pour les travaux d'entretien pour RC en traversée de
localité devrait s'élever à environ CHF -75'000.- TTC. Compte tenu du courrier reçu courant
août 2025 de la DGMR, cette déduction semble compromise.

Le coût final de construction attendu du projet s'élèvera à CHF 275'OOQ.- TTC. Par rapport
au budget de CHF 200*000.- TTC relatif au préavis n° 2025-01 du 22 janvier 2025, il y a
ainsi un surcoût de CHF 75'000.- TTC. Le total du coût des travaux est donc supérieur de
+37.5% au budget initial.

4. Financement

Nous sollicitons un crédit complémentaire de CHF 75'000.- TTC concernant les prestations
précitées. Ce crédit sera ajouté au projet en cas d'acceptation par le Conseil Communal et
amorti selon les règles comptables. Ce présent crédit d'étude sera payé par les liquidités
courantes.
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5. Conclusion

Au vu de ce qui précède, la Municipalité demande au Conseil communal de bien vouloir prendre
les décisions suivantes :

Le Conseil communal de Bercher :

Vu le préavis de la Municipalité 2025-07 du 19.08.2025 ;
Ouï le rapport de la commission des finances
Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour ;

décide :

• D'autoriser la Municipalité à procéder à la finalisation du projet du présent préavis ;

• D'octroyer à la Municipalité un crédit complémentaire de CHF 75'000.- TTC pour la réfection
de la rue du Village et de ses sous-projets ;

• De l'autoriser à financer cette dépense par les liquidités courantes ;

• De prendre acte que ce montant sera porté en augmentation du crédit accordé pour la
réalisation des aménagements et amorti aux mêmes conditions.

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du 26 août 2025
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Le Syndic : /f1^JS^ La secrétaire
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Ludovic Peguiron ^!>{fF^J^ Ludmilla Sapin


